

일 일 작 업 일 보

공사명 : 근린생활시설_DXF변환_샘플.isafe

일자 : 2026-11-26 (목) 날씨 : _____ 기온 : (최저)____ / (최고)____

담당	대리	과장	팀장	소장

1. 작업사항 ● 자동 ※ 「명일작업사항」은 법정 서식에 없으나 현장 실무에서 쓰는 칸입니다

구역	금일 작업사항 (2026-11-26)	명일 작업사항 (2026-11-27)	비고
1층	· 데크플레이트 설치 · 거푸집 설치 및 해체 · 철근 가공 및 조립 · 콘크리트 타설 · 콘크리트 양생 · 앵커 볼트 설치 · 철골 세우기 · 고장력 볼트 본조임 · 안전난간 설치 · 안전난간 해체 · 난간대 점검	· 데크플레이트 설치 · 거푸집 설치 및 해체 · 철근 가공 및 조립 · 콘크리트 타설 · 콘크리트 양생 · 앵커 볼트 설치 · 철골 세우기 · 고장력 볼트 본조임 · 안전난간 설치 · 안전난간 해체 · 난간대 점검	

2. 안전 실적 ● 자동 + 현장 확인

오늘 예정된 안전관리 항목 (46건 · 미확인 46)	완료	미완	조치 · 특기사항
안전난간 설치 및 해체			
추락방호망(안전방망) 설치			
개구부 덮개·울타리 설치			
작업발판 설치 (폭40cm 이상)			
안전대 부착설비 설치			
승강설비(가설계단·사다리) 설치			
외 40건			미확인 40

TBM 실시	직종 13개 비계공 · 건설기계 운전원 · 달비계공 · 전기공 · 용접공 · 설비·덕트공 · 토공·굴착공 · 콘크리트공 · 형틀목공 · 철근공 · 철골공 · 보통인부 · 신호수·유도원	이수 인원	
오늘 필수 보호구	안전모 · 안전대 (그네식) · 안전화 · 반사 안전조끼 · 작업용 장갑 · 절연장갑 · 절연화 · 보안경 · 용접면 · 용접용 가죽장갑 · 용접 앞치마·팔덮개 · 방진마스크 · 절단방지장갑 · 내화학 장화 · 내화학 장갑		

점검 지적사항 · 조치

이상 · 특이사항 (기상으로 인한 작업 변경 · 외부 점검 방문 · 안전 관련 사항)

3. 인력 투입현황 ● 직종 자동 법정 별지 제60호 제3항

직종	금일 투입인원	누계 투입인원
비계공		
건설기계 운전원		
달비계공		
전기공		
용접공		
설비·덕트공		
토공·굴착공		
콘크리트공		
형틀목공		
철근공		
철골공		
보통인부		
신호수·유도원		
계		

4. 장비 투입현황 법정 별지 제60호 제2항

장비명 · 규격	금일 투입	누계 투입

5. 자재 투입현황

자재명 · 규격	금일	누계

6. 주요작업 참여자명단 작업반장급 이상 · 법정 별지 제60호 제4항

--

ISafe PLAN 작업일보 v1.0 · 생성 2026-09-07

● 자동 표시 칸은 공정 일정과 안전관리 항목에서 자동으로 채워집니다. 나머지는 현장에서 기입하십시오.

서식 근거 : 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 별지 제60호 「공사작업일지」 + 현장 실무 서식(금일/명일 작업사항) + 안전 실적. ※ 안전 실적은 법정 서식에 없는 항목입니다. 발주처 제출용 서식이 따로 있으면 그 서식을 우선하십시오.